



## UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ PLANUOJAMŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS 2023 METAIS

PATVIRTINTA  
UAB Tauragės šilumos tinklų  
Direktorius 2023 m. vasario 28 d.  
Įsakymu Nr. DV- 22

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingas už įvykdymą
1	Matavimo priemonių metrologinė patikra, paruošimas patikrai.	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
2	Mazuto ūkis. (Demontavimas nereikalingos elektros įrangos)	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
3	Elektros skydinių profilaktikos darbai (visos katilinės)	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
4	Garų linijų reguliatorių keitimas, valdikliai, kompiuterizuotas jų valdymas iš pulto, automatinė pavarų garų ir deparatorių	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
4.1	Garas į deparatorių (pavara su sklende, matavimo prietaisai, valdiklis, valdiklio vizualizacija)	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
4.2	Garas į boilerius (pavara su sklende, matavimo prietaisai, valdiklis, valdiklio vizualizacija)	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
4.3	Garas į redukcinių įtaisų ARI (pavara su sklende, matavimo prietaisai, valdiklis, valdiklio vizualizacija)	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
5	Aerodromo katilinės dažnio keitiklių ir programinės įrangos atnaujinimas	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
6	Šilumos apskaitos prietaisai 2 vnt. BRK prie pašildytojų	2023 m.	Edmundas Endrijaitis
7	Katilų K-4, K-5 kuro padavimo transporterių apžiūra, remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
8	Katilų K-4, K-5 pelenų transporterių apžiūra, remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
9	K-4 pakuros apžiūra ir mūro remontas	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
10	Katilų K-4, K-5 ventiliatorių diskų valymas plovimas, balansavimas.	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
11	Garų, vandens armatūros remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
12	Katilinių kuro sandėlių, judamų grindų skreperių apžiūra remontas.	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
13	Kondensacinio ekonomizerio apžiūra ir remontas	2023 m. 2 ketv.	Algirdas Berneckis
14	Dūmų sklendžių ūloje apžiūra ir remontas	2023 m.	Algirdas Berneckis
15	KE dūmsiurbio kanalo remontas	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
16	Katilo K-5 dūmų kanalo iki ūlos remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
17	Turbinos GTG-750 apžiūra ir remontas	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
18	Cheminių ūkio vandens filtrų apžiūra ir remontas	2023 m.	Algirdas Berneckis
19	Katilinių hidraulinių siurblių patikra, valymas	2023 m. 2-3ketv.	Algirdas Berneckis
20	BRK hidraulinių sistemų tepalų, filtrų keitimas	2023 m. 2-3ketv.	Algirdas Berneckis
21	Tubinos aušintuvės remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
22	BRK deartoriaus (did.) apžiūra, remontas (korpuso sandarumas)	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
23	Diafragmų apžiūra (garas į boilerius ir turbiną), remontas dėl garų apskaitos	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
24	Katilinių purvo surinkėjų valymas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis

Eil.Nr.	Darbu pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingas už įvykdymą
25	Eičių katilinės kuro sandėlio remontas (plokščių keitimas)	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
26	AK katilo Kaistra 200 galinių durų rekonstrukcija	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
27	Katilo K- 4 pakuros skliauto atmušimo remontas - rekonstrukcija	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
28	Rezervuaro (vandens talpyklos) dumblo išvalymas	2023 m. 2 ketv.	Algirdas Berneckis
29	Lietaus kanalizacijos trasų BRK praplovimas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
30	Traktorių krautuvų kaušų remontas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
31	Hidrauliniai bandymai (pasiruošimas)	2023 m.2 ketv.	Algirdas Berneckis
32	Šilumos trasų remontas, naujų vartotojų pajungimas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
33	Nenumatytų gedimų remontui	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
34	Katilinių dūmtraukių apžiūra	2023 m. 3 ketv.	Algirdas Berneckis
35	Beržės katilinės dalies teritorijos aptvėrimas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
36	Beržės katilinės teritorijos ir rezervuaro aptvėrimas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
37	Beržės katilinės dalies teritorijos (1000 kv. m) dangos uždėjimas	2023 m. 2-3 ketv.	Algirdas Berneckis
38	Pramoninio rajono Nr. 2 vartotojų prijungimas prie Tauragės miesto CŠT sistemos. Trasa ilgis 700 metrų. Trasa su dviguba izoliacija.	2023 m.	Algirdas Berneckis
39	8 MW šiluminės galios ir 1 MW elektrinės galios ORC biokogeneracinė jėgainė (2.1 lentelė)	2023 m.	Algirdas Berneckis
40	Šilumos tinklų iš Beržės RK AK ,EK, Dvaro, Tarailių katilinių hidrauliškai bandymai	2023 m.04-08 mėn.	Vidmantas Paulauskas
41	Suremontuoti šilumos izoliaciją iki įvadinių sklendžių vartotojų šilumos punktuose ir šilumos kamerosse	2023 m. 02 – 10 mėn	Vidmantas Paulauskas
42	Šilumos tiekimo trasos nuo PŠK2-10-4 iki PŠK2-10-4A, Tiesos g. kapitalinis remontas 140 m.	2023 m. 2 ketvirtis	Vidmantas Paulauskas
43	Pakeisti šil.trasų įvadus renovuojamų gyvenamųjų namų rūsiuose	2023 m. 04-10 mėn	Vidmantas Paulauskas
44	Sumontuoti DN 80 - 125 mm plieninius ventilius techniniuose koridoriuose	2023 m. 05 – 07 mėn.	Vidmantas Paulauskas
45	Karšto vandens skaitiklių su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu montavimas		
46	Planinis karšto vandens skaitiklių keitimas be nuotolinio nuskaitymo)	2023 m. 1- 2-3 ketv.	Vidmantas Paulauskas
47	Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra ir remontas	2023 m. 01-12 mėn.	Vidmantas Paulauskas
48	Šilumos tiekimo trasos įrengimas (Tarailiai, Dobilo Nr.9,11 )	2023 m. 05-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
49	Atbulinių vožtuvų; prieš karšto vandens .skaitiklius vartotojų butuose įrengimas	2023 m. 01-12 mėn.	Vidmantas Paulauskas
50	Šilumos trasų drenažo vamzdžių ir šulinių valymas	2023 m. 04-10 mėn	Vidmantas Paulauskas
51	Tarailių gyv.šilumos tinkluose sumontuoti 2 vnt. sklendžių	2023 m. 08 mėn.	Vidmantas Paulauskas
52	Užregistruoti šilumos trasas( Kęstučio 46; Vytauto 134 ) Registrų centre	2023 m. 1 ketv.	Vidmantas Paulauskas
53	Tarailių gyv.šilumos tinklų remontas po hidraulinių bandymų	2023 m. 09 mėn	Vidmantas Paulauskas
54	Antžeminės kameros Gedimino gt. stogo dangos kap. remontas	2023 m. 05-09	Vidmantas Paulauskas
55	Aerodromo šil. Tinklų po HB remontas	2023 m. 05 mėn.	Vidmantas Paulauskas

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingas už įvykdymą
56	Eičių šil.tiekimo tinklų po HB remontas	2023 m. 06 mėn.	Vidmantas Paulauskas
57	Atlikti šūrfavimą šil.tinkluose iš BRK, AK ,Eičių ir Tarailių katilinių pagal patvirtintą grafiką	2023 m. 04 - 10 mėn.	Vidmantas Paulauskas
58	Paruošti ŠT aptarnaujamus šilumos punktus ir šildymo sistemas 2023 m. -2024 m šildymo sezonui	2023 m. 09. 15d	Vidmantas Paulauskas
59	Šilumos trasos įrengimas V. Kudirkos g. individualių g. namų grupė ( nuo V.Kudirkos 18 )	2023 m. 05- 09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
60	Naujų abonentų prijungimas	2023 m.	Vidmantas Paulauskas
61	Naujų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	2023 m. 05-12 mėn.	Vidmantas Paulauskas
62	Individualių gyvenamųjų namų šilumos tinklų remontas	2023 m. 05-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
63	Šilumos trasų remonto projektavimo darbai	2023 m. 03-06 mėn.	Vidmantas Paulauskas
64	Geodeziniai –topografiniai darbai po ŠT. remonto	2023 m. 05-10 mėn.	Vidmantas Paulauskas
65	Esamų ir po remonto šilumos tinklų reflektogramos	2023 m. 03 -09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
66	Vamzdžių suvirinimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	2023 m. 05-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
67	Asfalto dangos atstatymo darbai po ŠT remonto	2023 m. 06-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
68	Betono trinkelų dangų atstatymas po ŠT remonto	2023 m. 07-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
69	Šilumos tinklų nuo 1K-6-1 iki Vytauto 75 ir Vytauto 77 gyv.namų keitimas	2023 m. 04-10 mėn	Vidmantas Paulauskas
70	ŠT APSAUGOS ZONŲ įteisinimas	2023 m. 12 mėn. 30 d.	Vidmantas Paulauskas
71	Naujų šilumos vartotojų ( individualių gyvenamųjų namų Žemaitės g. kvartalas) prijungimas	2023 m. 06-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
72	Registro kadastro įmonės paslaugos	2023 m. 04-11 mėn.	Vidmantas Paulauskas
73	Manometrų šilumos įvaduose ir šilumos kamerose patikrinimas, keitimas	2023 m. 04-09 mėn.	Vidmantas Paulauskas
74	Pramonės - verslo rajono prijungimo projektavimo darbai	2023 m. 1- 2 ketv.	Vidmantas Paulauskas
75	Darbuotojų darbo vietų gerinimas	2023 m.	Alina Šaučiūnienė
76	Poilsio zonos įrengimas	2023 m.	Alina Šaučiūnienė
77	Spausdintuvų kasetės	2023 m.	Rolandas Grevys
78	Nešiojami kompiuteriai	2023 m.	Rolandas Grevys
79	Kita kompiuterinė įranga	2023 m.	Rolandas Grevys
80	Programinė įranga	2023 m.	Rolandas Grevys
81	Administracinio pastato patalpų/fasado remonto darbai	2023 m.	Alina Šaučiūnienė
82	Nenumatytos išlaidos	2023 m.	
83	Pateikti 10 paraiškų naujiems namams valstybės paramai gauti	2023 m.	Vytautas Navickas
84	Pirkti namų gavusių 2022 metų finansavimą techninius darbo projektus	2023 m.	Vytautas Navickas
85	10 namų rangos darbų ir statybų techninės priežiūros pirkimas	2023 m.	Vytautas Navickas
86	Organizuoti 10 naujų namų 2024 m. kvietimo paraiškų dokumentus.	2023 m.	Vytautas Navickas
87	Kitos išlaidos darbo priemonėms: nešiojamas kompiuteris-planšetė	2023 m.	Vytautas Navickas