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Kasmetinė Nr. 1; 2019.09.20

Eskiziniai 

planai
Nr. 201203-01; 

Vizualinė Nr. 201203-02; 

NML Nr. 201203-03; 

Gelžbetonio 

plokštės

9

1987

-

F

KG-0212-04219

2021.02.02

-  m2

1,921  tūkst. Eur

Daugiabučio namo adresu: GEDIMINO G. 29A, TAURAGĖ, atnaujinimo (modernizavimo) darbų investicijų planas vykdomas 

pagal Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. CPO153501 pasirašytą 2020.11.18 Prie investicijų plano pridedamas 

pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-04219. Pastato energinio naudingumo klasė - F. Vizualinės apžiūros aktas 

Nr. 201203-02; Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

Kainų parinkimui panaudotos UAB "Sistela" rekomendacijos, o taip pat remtasi rinkos kainomis ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ 

CPO  LT svetainėje. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: 

• Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės; 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

• Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos; 

• Įvairių gamintojų rekomendacijos; 

• Kiti dokumentai. 

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.5 Priskirto žemės sklypo plotas

1.6 Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis)

1.3 Statybos metai

1.2 Aukštų skaičius

1.1 Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai:

1. Daugiabučio  gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

Investicijų plano rengėjas neprisiima atsakomybės dėl daugiabučio namo modernizavimo pirkimų metu pasiūlytos paslaugų ar 

darbų kainos, viršijančios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darbų kainas.  

2020-12-03

2020-12-03

2020-12-03

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.

1.4 Namo energinio naudingumo klasė

1.4.1 Sertifikato nr.

1.4.2 Sertifikato išdavimo data

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemones, kurios leistų 

atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės 

energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto techninei užduočiai parengti. Investiciniame plane pateikiami A ir B atnaujinimo (modernizavimo) variantai, kurie 

leidžia palyginti skirtingų įdiegiamų priemonių energinį bei ekonominį naudingumą.  Įgyvendinus projektą pagal paketą B, būtų 

pasiekiamas didžiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai 

sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaičiavimai nuo realių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) 

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl rangos darbų atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) 

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo vykdomos politikos, infliacijos, 

kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių; 3) Skelbiant rangos darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios 

įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, statybos darbų kiekiams nustatyti. 

Investicijų plano rengimo vadovas Kęstutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas  Nr.0212, išduotas 2013 08 27, el.paštas 

kestutis.keliuotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925
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1 lentelė

Eilės nr. Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis,

vnt.

1 2 3 4

2.1

2.1.1 butų skaičius vnt. 53

2.1.2 butų naudingasis plotas m² 2913,58

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius*
vnt. 1

2.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis  plotas
m² 63,82

2.1.5 namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m² 2977,4

2.2

2.2.1 išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius m² 3523,00

2.2.2 išorinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 1,27

Antžeminė dalis: 152,00

Požeminė dalis: 159,00

2.2.4 cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 1,46

2.3

2.3.1 stogo dangos plotas m² 529,00

2.3.2
stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas
W/m²K 0,85

2.4

2.4.1 langų skaičius, iš jų: vnt. 180

2.4.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius
vnt. 171

2.4.2 langų plotas, iš jų: m² 431,28

2.4.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas
m² 408,26

2.4.3 balkonų (lodžijų) durų, iš jų: vnt 72

2.4.3.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius vnt 70

2.4.4 balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 128,16

2.4.4.1 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas m² 124,60

2.5

2.5.1 langų skaičius, iš jų vnt 60

2.5.1.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius
vnt 24

2.5.2 langų plotas, iš jų: m² 92,92

2.5.2.1 langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas
m² 15,36

2.5.3 lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius 

vnt 11

2.5.4 lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m² 21,70 keičiamos durys 9,24 m²

311,00m²cokolio plotas
2.2.3

Pastabos

5

Bendrieji rodikliai

RC išraše 2914,01 m2

Gelžbetonio plokštės

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Sienos (nurodyti konstrukciją)

2. Pagrindiniai namo techniniai  rodikliai

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Stogas (nurodyti konstrukciją)

Sutapdintas

STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas"

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

keičiamos durys: konteinerinės - 2 vnt;  

lifto šachtos - 2 vnt; šilumos punkto - 1 vnt.

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:
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2.6

2.6.1 rūsio perdangos plotas m² 331

2.6.2 rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas W/m²K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas 

(kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto 

sąvoka).

Rūsys
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės - techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eilės

nr.

Vertinimo 

objektas

Bendras

įvertinimas *

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir

neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai)

3.1 išorinės sienos

3

3.2 pamatai

3

3.3 nuogrinda

3

3.4 stogas

3

3.5 butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys
3

3.6 balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 
3

3.7 rūsio perdanga

3

3.8 bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys

3

3.9 šildymo 

sistema 

3

3.10 karšto vandens 

sistema
3

Išsamus būklės aprašymas (defektai,

deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Sienų konstrukcija - gelžbetonio plokštės. Konstrukcija 

nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Pamatai betoniniai, neapšiltinti.

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, 

lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, 

patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Beveik visi langai ir balkonų durys pakeisti PVC profilio 

paketais. Keletas likusių senų, medinių, juos reikia keisti, 

nes patiriami šilumos nuostoliai.

Nuogrinda išsikraipiusi, apaugusi žole.

Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201203-02. 44168 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Rūsio langai pakeisti į PVC, laiptinių langai ir balkonų 

durys seni, nesandarūs. Įėjimo, rūsio ir išlipimo ant stogo 

durys pakeistos. Konteinerinės patalpos ir lifto šachtos 

durys senos.

Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos 

punktas neatnaujintas, pastatas šildomas netolygiai.

Būklė patenkinama.

Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai 

nepakeisti.
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3.11 vandentiekis

3

3.12 nuotekų 

šalinimo

inžinerinės 

sistemos

3

3.13 vėdinimo 

inžinerinės

sistemos 3

3.14 bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai

3

3.15 bendrojo 

naudojimo 

laiptinės
3

3.16

liftai 3

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

3 lentelė

Eilės

nr.
Matas Kiekis

1 3 4

KWh/metus 513214

KWh/m²/metus 172,37

4.1.2 klasė F

kWh/metus 651 782,11

kWh/m²/metus 218,91

4.1.4 dienolaipsnis 3 715,67

4.1.5 kWh/dienolaipsniui 175,41

4.2 pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

78,12 kWh/m2/metus

32,08 kWh/m2/metus

10,65 kWh/m2/metus

7,79 kWh/m2/metus

21,06 kWh/m2/metus

0,47 kWh/m2/metus

Būklė patenkinama, morališkai pasenęs.

Statinio vizualinės apžiūros 

aktas Nr.201203-02. 44168 

Apžiūros vadovas Kęstutis 

Keliuotis, kvalif. atestatas 

Nr.0212, išd. 2013.08.27., 

Nr.11610, išd. 2007 10 26.

Rodiklis

2

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas 

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato 

pažeidimų).

4.1 Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 

punktu.

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį.

Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam DL.

4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius

4.1.1
Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

4.1.3

Namo energinio naudingumo klasė

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris:

Šilumos nuostoliai per išilginius šiluminius tiltelius:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas:

Šilumos nuostoliai per pastato langus:

Šilumos nuostoliai per pastato stogą:

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių:

Vandentiekio vamzdynai seni.

Elektros instaliacija neatnaujinta.

Laiptinės būklė patenkinama.

Nuotekų vamzdynai seni, dėl apnašų galimai sumažėjęs 

pralaidumas.

Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, 

san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. 

Trūksta traukos.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Priemonių paketas A

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai

1 2 4 6 7

5.1.

1 kompl. 12 034,71           12 034,71  

10 kW 27 660,30           2 766,03    

5.1.3

4.1 lentelė

3

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas

Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas, keičiant esamus įrenginius į 2 konturų modulinius 

įrenginius, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų 

praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. 

Keičiamas cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų 

nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu 

šiluminės energijos poreikiu - 230 kW. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.

energijos efektyvumą didinančios priemonės

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas 

ir pan.

5

Eilės

nr.
Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

5.1.1

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos 

apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)

5.1.2

atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės 

modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei 

kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.
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1 kompl. 85 753,54           

22 vnt 4 581,50             208,25       

304 m 5 961,44             19,61         

1166 m 23 518,22           20,17         

192 vnt 17 756,16           92,48         

192 vnt 11 541,12           60,11         

182 vnt 22 395,10           123,05       

28 853,26           

6 vnt 1 249,50             208,25

76 m 1 941,80             25,55

308 m 14 509,88           47,11

54 vnt 11 152,08           206,52

5.1.5 natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema,  magistraliniai vamzdynai ir stovai iki skaitiklių, papildomai 

įrengiamas karšto vandens recirkuliacinis kontūras, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai.Karšto 

vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami 

termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai - gyvatukai (esamų rankšluosčių  

džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas; naujų privedamųjų vamzdynų 

apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų; hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.)

Termostatiniai ventiliai

Magistraliniai vamzdynai

Keičiami stovai

kompl.1

Radiatoriai

Dalikliai

Gyvatukai

Termostatiniai ventiliai

Įrengiama dvivamzdė šildymo sistema. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - 

reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija (matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbus: esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; naujo ventilio ir balansinių ventilių 

montavimas; šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; sumontuotos įrangos 

izoliavimas), srauto ribotuvai. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja 

stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais 

kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai 

parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie 

radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių 

gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno 

radiatoriaus. Laiptinėse, iki 5-o aukšto sumontuoti 10 vnt. radiatorių. Sistemos įrengimui naudojamos 

medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis 

atitinkamų taisyklių. 
Balansiniai ventiliai

Magistraliniai vamzdynai

Stovai

5.1.4
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5 241,24             

U ≤ 0,16 

(W/m2K)
529,00 m2 51 118,75           

529 m2 47 181,51           89,19

57 m 1 698,60             29,80

26 m 1 055,08             40,58

21 m 1 183,56             56,36

5.1.7

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, 

pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių 

keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.  

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje

54 vnt.

Šiltinamas sutapdintas stogas

Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga. Stogo danga parenkama techninio darbo 

projekto metu. Atnaujinami  laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos 

dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos 

įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, 

stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų 

apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, 

antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius 

pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau 

išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

97,06

išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą

5.1.6

Lietaus nuvedimo stovai

Lietaus nuvedimo išvadai

sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas
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U < 0,18 

(W/m2K)
3864,00 m2 422 605,68         

3523 m2 385 310,51         109,37

341 m2 37 295,17           109,37

U < 0,25 

(W/m2K)
311,00 m2 25 987,57           

152 m2 13 797,04           90,77

159 m2 12 190,53           76,67

138,00 m 1 943,04             14,08

5.1.10

Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas 

išorinių sienų  šiltinimas  įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. 

Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos medžiagų spalva parenkama 

techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. 

Keičiamos išorinės palangės.  Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų 

prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Dujų vamzdynas demontuojamas. Į bendrą kainą 

įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos 

perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus 

statybos produktus.

cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą

balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); 

pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.

Apšiltinamas fasadas

Balkonų atitvarai

Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. 

Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis.  Techniniame projekte numatyti 

visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai ir kt.) perkėlimą ant naujai 

formuojamų išorės atitvarų. Dujų vamzdynas demontuojamas. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus 

reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus 

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Antžeminė dalis

5.1.9

5.1.8

Požeminė dalis

nuogrindos sutvarkymas
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1,1<u<1,3 

(W/m2K)
392,40 m2 64 039,68           163,20

77,56 m2 14 403,67           

18 vnt 8 446,09             185,71

18 vnt 5 957,58             185,71

9,24 2 643,65             

1 vnt 1,80 517,68                287,60

2 vnt 3,40 964,07                283,55

2 vnt 4,04 1 161,90             287,60

2 vnt

5.1.14

Įstiklinti balkonus  pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. 

Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų 

konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų 

ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila.  6. Balkonų atitvarų 

šiltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą  jos gali būti 

tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

5 m2 649,15                

bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)

Konteinerinės durys

32,08 m2

Lifto šachtos durys

U ≤ 1,4 

(W/m2K)
m2

bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant  apdailos darbus)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų  duris naujomis, sandariomis durimis.  Darbų sudėtis: 1. senų blokų 

išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spynų ir durų pritraukėjų įrengimas.  Įrengimui 

naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai 

atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

-

Pakeisti  laiptinės langus ir balkonų duris. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

Laiptinės langai

Laiptinės balkono durys

Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).

45,48 m2

butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais

5.1.11

5.1.13

Šilumos punkto durys

Pandusas

5.1.12

129,83

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
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6 435,47             

23,02 m2 4 275,04             185,71

3,56 m2 661,13                185,71

559,44 m2 1 499,30             2,68

98 800,00           

2 vnt. 96 000,00           48 000,00  

2 vnt. 2 800,00             1 400,00    

1 kompl. 13 453,35           

100 m. 9 200,00             92,00         

331 m2 4 253,35             12,85         

861 623,06        

180 940,84        

1 042 563,90     

5.1.16

Liftai 

Mobilieji kėlikliai

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais su stiklo paketais. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila; langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais; sandarinimo 

tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos. Numatyti visų butų  langų sandarinimą sandarinimo tarpikliais. 

Matavimo vienetas apima tokiossudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

betneapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos. Naudojamos medžiagos ir 

įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių.  

Montuojamas naujas energetiniu požiūriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. lifto šachtos angų apsauginių   aptvėrimų 

demontavimas; 2. esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto šachtos koregavimas; 4. naujo lifto 

montavimas pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. elektros valdymo 

tinklų montavimas; 7. angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos 

angų sutvarkymas; 9. lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo darbai ir pridavimas 

įgaliotoms įstaigoms. Sumontuoti mobiliuosius kėliklius.

Rūsio instaliacija

Butų langai

Balkonų durys

bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas  (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo 

valdymo sistemos įrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros magistralinių laidų instaliaciją ir instaliaciją rūsyje.  Esami laidų, 

šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, 

paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.

Magistralinių kabelių keitimas 

5.1.17

Iš viso (Eur be PVM)

Langų sandarinimas

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais
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5.2

1 kompl. 8 852,38             

76 m 2 071,76             27,26

154 m 6 780,62             44,03

1 kompl. 6 777,45             

159 m 4 611,00             29,00         

26 m 1 049,88             40,38         

21 m 1 116,57             53,17         

15 629,83          

3 282,26            

18 912,09          

5.3 1,78

877 252,89        

184 223,10        

1 061 475,99     

5.2.2

Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas

geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais

buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

kitos priemonės

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

Išvadai

Iš viso (Eur su PVM)

5.2.1

Buitinių nuotekų stovai

Stovai

Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji 

vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir 

hidraulinis bandymas. 

Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami 

nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas.  

Iš viso (Eur be PVM)

PVM
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Priemonių paketas B

Atitvaros 

šilumos

perdavimo 

koeficientas 

U (W/(m²K) 

ir (ar) kiti 

rodikliai

1 2 4 6 7

5.1.

1 kompl. 12 034,71           12 034,71  

10 kW 27 660,30           2 766,03    

5.1.3

3

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos 

apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)

atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

Ant pastato stogo įrengiama fotovoltinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės 

modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei 

kabelių klojimas, įrengiamas įžeminimas, tikrinami parametrai.

5.1.2

Trumpas priemonės aprašymas,

nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas 

ir pan.

Darbų kiekis 

(m², m., vnt., 

kompl., butas)

5

Eilės

nr.

5.1.1

energijos efektyvumą didinančios priemonės

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas

Įrengiamas naujas automatizuotas šilumos punktas,  keičiant esamus įrenginius į 2 konturų modulinius 

įrenginius, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų 

praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. 

Keičiamas cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų 

nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumažėjusiu 

šiluminės energijos poreikiu - 230 kW Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.

4.2 lentelė

 Skaičiuojamoji 

kaina, Eur. 

Įkainis, 

Eur.
Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai
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1 kompl. 85 753,54           

22 vnt 4 581,50             208,25       

304 m 5 961,44             19,61         

1166 m 23 518,22           20,17         

192 vnt 17 756,16           92,48         

192 vnt 11 541,12           60,11         

182 vnt 22 395,10           123,05       

28 853,26           

6 vnt 1 249,50             208,25       

76 m 1 941,80             25,55         

308 m 14 509,88           47,11         

54 vnt 11 152,08           206,52       

5.1.5

Termostatiniai ventiliai

Stovai

Radiatoriai

Termostatiniai ventiliai

Dalikliai

Įrengiama dvivamzdė šildymo sistema. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - 

reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija (matavimo vienetas apima tokios sudėties 

statybos darbus: esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; naujo ventilio ir balansinių ventilių 

montavimas; šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; sumontuotos įrangos 

izoliavimas), srauto ribotuvai. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja 

stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais 

kevalais su aliuminio folija. Pakeičiami šildymo sistemos stovai. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai 

parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovų montuojami nauji radiatoriai. Butuose prie 

radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių 

gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali šilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno 

radiatoriaus. Laiptinėse, iki 5-o aukšto sumontuoti 10 vnt. radiatorių. Sistemos įrengimui naudojamos 

medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis 

atitinkamų taisyklių. 

Balansiniai ventiliai

Magistraliniai vamzdynai

Magistraliniai vamzdynai

Stovai

Gyvatukai

natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

1

Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema,  magistraliniai vamzdynai ir stovai iki skaitiklių, papildomai 

įrengiamas karšto vandens recirkuliacinis kontūras, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai.Karšto 

vandens ruošimui – dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami 

termoizoliaciniais kevalais su folija. Įrengiami nauji rankšluosčių džiovintuvai - gyvatukai (esamų rankšluosčių  

džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas; naujų privedamųjų vamzdynų 

apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų; hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.)
5.1.4

kompl.

Gedimino g. 29A, Tauragė 15



54 vnt. 5 241,24             

54 vnt. 80 281,80           1486,70

U ≤ 0,16 

(W/m2K)
529,00 m2 51 118,75           

529 m2 47 181,51           89,19

57 m 1 698,60             29,80

26 m 1 055,08             40,58

21 m 1 183,56             56,36

5.1.8

sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas

5.1.7

išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą

Lietaus nuvedimo stovai

Lietaus nuvedimo vamzdynai rūsyje

Lietaus nuvedimo išvadai

Šiltinamas sutapdintas stogas

Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminėlių dalis, 

pakeisti vėdinimo groteles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių 

keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos  sistemos modernizavimas, įrengiant individualius minirekuperatorius butuose. Matavimo vienetas 

apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių 

gręžimas pastatų išorės sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. 

Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

97,06

Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma  danga.  Stogo danga parenkama techninio darbo 

projekto metu. Atnaujinami  laiptinių stogeliai.  Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos 

dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos 

įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, 

stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų 

apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, 

antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius 

pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir 

fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo 

išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaičiuoti visi aukščiau 

išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

5.1.6
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422 605,68         

3523 m2 385 310,51         109,37

341 m2 37 295,17           109,37

30 716,29           

152 m2 18 525,76           121,88

159 m2 12 190,53           76,67

138,00 m 1 943,04             14,08

5.1.11

5.1.10

nuogrindos sutvarkymas

balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą

Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. 

Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila - 

fibrocementinė plokštė su natūralaus akmens skaldele padengtu paviršiumi.  Techniniame projekte numatyti 

visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai  ir kt.) perkėlimą ant naujai 

formuojamų išorės atitvarų. Dujų vamzdynas demontuojamas. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi 

atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus 

reikalavimus. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų 

apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus 

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus statybos produktus.

Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomi darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); 

pagrindo sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.

5.1.9
m

2311,00

Įrengiamas vėdinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas 

išorinių sienų  šiltinimas  įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiltinamos akmens vata. 

Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdailos medžiagų spalva parenkama 

techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. 

Keičiamos išorinės palangės.  Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų 

prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės atitvarų. Dujų vamzdynas demontuojamas. Į bendrą kainą 

įskaičiuoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos 

perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016  "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė 

termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus  ir (ar) kitus 

statybos produktus.

Apšiltinamas fasadas

Balkonų atitvarai

U < 0,18 

(W/m2K)

U < 0,22 

(W/m2K)

3864,00 m
2

Antžeminė dalis

Požeminė dalis

cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą
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1,1<u<1,3 

(W/m2K)
392,40 m

2 64 039,68           163,20

77,56 m
2 14 403,67           

18 vnt 8 446,09             185,71

18 vnt 5 957,58             185,71

9,24 m2 2 643,65             

1 vnt 517,68                287,60

2 vnt 964,07                283,55

2 vnt 1 161,90             287,60

 2 vnt 

5.1.15

3,4 m2

5.1.13

Įstiklinti balkonus pagal vieningą projektą, pagal poreikį sutvarkyti/įrengti stogelius viršutiniuose aukštuose. 

Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viršaus. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų 

konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų 

ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. 6. Balkonų atitvarų 

šiltinimas. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą  jos gali būti 

tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, 

darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais

649,15                
Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).

m25

Laiptinės balkono durys

bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)

U ≤ 1,3 

(W/m2K)Laiptinės langai 45,48 m2

32,08 m2

Pandusas

5.1.14

Šilumos punkto durys

Konteinerinės durys

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

5.1.12

129,83

Lifto šachtos durys

U ≤ 1,4 

(W/m2K)

4,04 m2

bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant  apdailos darbus)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami durų 

pritraukikliai.   Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. 

spynų ir durų pritraukėjų įrengimas.  Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti 

STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

1,8 m2

Pakeisti  laiptinės langus ir balkonų duris. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei 

atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

Gedimino g. 29A, Tauragė 18



6 435,47             

23,02 m2 4 275,04             185,71

3,56 m2 661,13                185,71

559,44 m2 1 499,30             2,68

U<0,36 

(W/m2K)
331 m

2 6 547,18             19,78

100 080,00         

2 vnt. 96 000,00           48 000,00  

2 vnt. 4 080,00             2 040,00    

13 453,35           

100 m. 9 200,00             92,00         

331 m2 4 253,35             12,85         

5.1.16

Balkonų durys

U ≤ 1,3 

(W/m2K)

Rūsio instaliacija

1 kompl.

Magistralinių kabelių keitimas 

5.1.17

Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus  naujais PVC  profilių  gaminiais su stiklo paketais. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp 

staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila; langų sandarinimas sandarinimo tarpikliais; sandarinimo 

tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos. Numatyti visų butų  langų sandarinimą sandarinimo tarpikliais. 

Matavimo vienetas apima tokiossudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 

betneapsiribojant): 1. Sandarinimo tarpiklių tvirtinimas prie lango angos užkarpos. Naudojamos medžiagos ir 

įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų 

taisyklių.  

Butų langai

bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas  (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo 

valdymo sistemos įrengimas)

Montuojamas naujas energetiniu požiūriu efektyvesnis liftas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. lifto šachtos angų apsauginių   aptvėrimų 

demontavimas; 2. esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. lifto šachtos koregavimas; 4. naujo lifto 

montavimas pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. elektros valdymo 

tinklų montavimas; 7. angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos 

angų sutvarkymas; 9. lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. lifto paleidimo - derinimo darbai ir pridavimas 

įgaliotoms įstaigoms. Sumontuoti mobiliuosius kėliklius.

liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais

Rūsio perdanga šiltinama apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu rūsio lubas ir nudažoma.

rūsio perdangos šiltinimas

Liftai 

Mobilieji kėlikliai

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros magistraliniių laidų instaliaciją ir instaliaciją rūsyje.  Esami laidų, 

šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami  kirtikliai, automatai, srovės nuotekio relės, elektros kabeliai, 

paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos.

Langų sandarinimas

5.1.18
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954 460,76        

200 436,76        

1 154 897,52     

5.2

8 852,38             

76 m 2 071,76             27,26

154 m 6 780,62             44,03

1 kompl. 6 777,45             

159 m 4 611,00             29,00

26 m 1 049,88             40,38

21 m 1 116,57             53,17

882 m2

389 m2

389 m2

131 m2

34 820,29          

7 312,26            

42 132,55          

5.3 3,52

989 281,05        

207 749,02        

1 197 030,07     

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas

Laiptinių sienų plotas

Lubų plotas

Laiptų plotas

Stovai

Buitinių nuotekų stovai

kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais

2 kompl.
5.2.3

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

kitos priemonės

Iš viso (Eur be PVM)

PVM

Iš viso (Eur su PVM)

kompl.1

Turėklų plotas

Pakeisti visus šaltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji 

vamzdžiai, uždaromoji armatūra, nauji stovai ir atšakos į butus, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir 

hidraulinis bandymas. 

Buitinių nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami 

nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų 

ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. 

buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai

19 190,46           9 595,23    

Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant 

naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su 

paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų iškirtimą ir išmušų užtaisymą bei 

paviršių nudažymą;  turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei 

netinkamų porankių keitimą. 

5.2.1

Buitinių nuotekų rūsio vamzdynai

geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

Išvadai

5.2.2
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Priemonių paketas A 5.1 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C

kWh/metus 848053 299824

kWh/m²/metus 284,83 100,70

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 78,12 23,54

6.2.2 Stogo šiltinimas. 10,65 2,11

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 21,06 14,05

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
32,08 19,06

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,47 0,46

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 64,65

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 127,74

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

Priemonių paketas B 5.2 lentelė

Esama padėtis Planuojama

1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasė klasė F B

kWh/metus 848053 285547

kWh/m²/metus 284,83 95,90

6.2.1 Išorės sienų šiltinimas iš išorės. 78,12 22,42

6.2.2 Stogo šiltinimas. 10,65 2,01

6.2.3 Ilginiai šiluminiai tilteliai 21,06 13,38

6.2.4 Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus
32,08 18,15

6.2.5 Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas 

įskaitant susijusius apdailos darbus
0,47 0,44

6.3 Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas palyginti su esamos padėties 

duomenimis
procentais 66,33

6.4 Išmetamo ŠESD (CO²) kiekio sumažėjimas tonų/metus 131,06

6.5 pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo

priemones
klasė - -

6.6 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir

karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais - -

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo 

nustatymas

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.

Kiekis

6.2

6.2
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8. Projekto parengimo  ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Priemonių paketas A 7.1 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 061 475,99            356,51                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms

priemonėms
1 042 563,90            350,16                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
74 303,32                 24,96                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 21 229,52                 7,13                        

8.4 Projekto administravimas 12 609,29                 4,24                        

1 169 618,12            392,84                    

Priemonių paketas B 7.2 lentelė

Eilės nr. Išlaidų pavadinimas
Preliminari kaina, 

Eur

Santykinė kaina,

Eur/m²

1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, iš viso: 1 197 030,07            402,04                    

8.1.1
Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms
1 154 897,52            387,89                    

8.2
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)
83 792,10                 28,14                      

8.3 Statybos techninė priežiūra 23 940,60                 8,04                        

8.4 Projekto administravimas 12 609,29                 4,24                        

1 317 372,06            442,46                    

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darbų kainos.

2. Statybos techninės priežiūros kaina - 2% nuo statybos darbų kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m² + PVM.

LRV 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1725

Galutinė suma:

Galutinė suma:
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

Priemonių paketas A 8.1 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 27,98

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 19,42

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 27,48

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 18,92

Priemonių paketas B 8.2 lentelė

Eilės nr. Rodikliai Mato vnt.
Rodiklio

reikšmė
Pastabos

1 2 3 4 5

9.1 Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1 pagal suvestinę kainą metais 30,75

9.1.2 atėmus valstybės paramą metais 21,55

9.2 Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal suminę kainą metais 29,67

9.2.2 atėmus valstybės paramą metais 20,46

Pastabos:

Investicijų grąžinimas = I / 20 / S / K x Pn, kur:

I - investicijų suma, Eur;

20 - projekto įgyvendinimo laikotarpis, metais;

S - naudingasis pastato plotas, m2;

K - šildymo kaina, Eur/kWh;

Pn - palūkanų norma (anuiteto metodu).

Šildymo sąnaudos "prieš modernizavimą", t.y. faktinės šildymo sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams.

Prieš modernizavimąA paketas

254,69
90,04

238,01

-73,36

ŠildymasInvesticijų grąžinimasSutaupymas

Prieš modernizavimąB paketas

254,69
85,76

270,91

-101,98

ŠildymasInvesticijų grąžinimasSutaupymas
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11. Projekto finansavimo planas

Priemonių paketas A 10.1 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1061475,99 90,75

11.1.3 108142,13 9,25

11.1.4 0 0

1169618,12 100

11.2

11.2.1 74303,32 100

11.2.2 21229,52 100

11.2.3 12609,29 100

11.2.4

11.2.4.1
312769,17 30 proc.

11.2.4.2
11832,38 10 proc.

11.2.4.2.1

2010,56 16,99 proc.

11.2.4.2.2

9821,82 83,01 proc.

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

Pastabos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Iš viso:

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Lėšų šaltiniai

2

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo 

ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas *

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius
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Priemonių paketas B 10.2 lentelė

Suma,

Eur

Procentinė dalis 

nuo visos sumos

1 3 4 5

11.1

11.1.1 0 0

11.1.2 1197030,07 90,86

11.1.3
120341,99 9,14

11.1.4 0 0

1317372,06 100

11.2

11.2.1
83792,1 100

11.2.2
23940,6 100

11.2.3
12609,29 100

11.2.4

11.2.4.1
346469,26 30 proc.

11.2.4.2
11832,38 10 proc.

11.2.4.2.1

2010,56 16,99 proc.

11.2.4.2.2

9821,82 83,01 proc.

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir 

palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*

Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

Numatoma projekto vykdymo trukmė 24 

mėn.

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius

Iš viso:

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

Eilės nr.

Planuojamos lėšos

PastabosLėšų šaltiniai

2
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A 11.1 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 1 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.2 2 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.3 3 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.4 4 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.5 5 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.6 6 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.7 7 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.8 8 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.9 9 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.10 10 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.11 11 51,36 16544,48 2968,48 326,23 19839,19 6075,35 13763,84 1,12

12.12 12 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.13 13 50,05 16122,49 2105,60 317,91 18546,00 5675,30 12870,70 1,07

12.14 14 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.15 15 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.16 16 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.17 17 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.18 18 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.19 19 50,05 16122,49 1642,69 317,91 18083,09 5531,18 12551,91 1,04

12.20 20 51,36 16544,48 2968,48 326,23 19839,19 6075,35 13763,84 1,12

12.21 21 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.22 22 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.23 23 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.24 24 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

Pastabos

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, Eur

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms
Kitos 

priemonės
Iš viso

Gedimino g. 29A, Tauragė 26



12.25 25 50,05 16122,49 928,12 317,91 17368,52 5308,70 12059,82 1,00

12.26 26 51,36 16544,48 928,12 326,23 17798,83 5440,08 12358,75 1,00

12.27 27 64,07 20638,72 2448,65 406,97 23494,34 7188,24 16306,10 1,06

12.28 28 63,82 20558,19 2448,65 405,38 23412,22 7163,17 16249,05 1,06 prekybos

12.29 29 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.30 30 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.31 31 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.32 32 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.33 33 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.34 34 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.35 35 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.36 36 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.37 37 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.38 38 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.39 39 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.40 40 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.41 41 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.42 42 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.43 43 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.44 44 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.45 45 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.46 46 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.47 47 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.48 48 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.49 49 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.50 50 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.51 51 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

12.52 52 64,25 20696,71 2448,65 408,11 23553,47 7206,29 16347,18 1,06

12.53 53 51,18 16486,50 928,12 325,09 17739,71 5422,03 12317,68 1,00

12.54 54 49,96 16093,50 928,12 317,34 17338,96 5299,67 12039,29 1,00

2977,40 959103,12 83460,78 18912,09 1061475,99 324601,59 736874,40

PASTABOS:

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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Priemonių paketas B 12.2 lentelė

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Butai

12.1 1 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.2 2 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.3 3 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.4 4 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.5 5 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.6 6 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.7 7 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.8 8 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.9 9 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.10 10 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.11 11 51,36 16806,55 4767,39 726,78 22300,72 6693,22 15607,50 1,27

12.12 12 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.13 13 50,05 16377,88 3904,51 708,25 20990,63 6292,52 14698,11 1,22

12.14 14 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.15 15 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.16 16 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.17 17 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.18 18 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.19 19 50,05 16377,88 3441,60 708,25 20527,72 6148,90 14378,82 1,20

12.20 20 51,36 16806,55 4767,39 726,78 22300,72 6693,22 15607,50 1,27

12.21 21 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.22 22 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.23 23 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.24 24 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

Eilės nr.

Buto ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų

naudingas 

(bendrasis) 

plotas m²

Investicijų suma, Eur Valstybės parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms,

Eur

Investicijų suma, 

atėmus valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės įmokos 

dydis, Eur/m2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms
Kitos 

priemonės
Iš viso
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12.25 25 50,05 16377,88 2727,03 708,25 19813,15 5927,21 13885,94 1,16

12.26 26 51,36 16806,55 2727,03 726,78 20260,36 6060,20 14200,16 1,15

12.27 27 64,07 20965,65 4247,56 906,64 26119,85 7822,28 18297,57 1,19

12.28 28 63,82 20883,84 4247,56 903,10 26034,51 7796,90 18237,61 1,19 prekybos

12.29 29 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.30 30 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.31 31 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.32 32 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.33 33 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.34 34 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.35 35 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.36 36 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.37 37 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.38 38 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.39 39 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.40 40 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.41 41 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.42 42 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.43 43 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.44 44 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.45 45 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.46 46 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.47 47 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.48 48 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.49 49 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.50 50 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.51 51 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

12.52 52 64,25 21024,55 4247,56 909,19 26181,30 7840,56 18340,74 1,19

12.53 53 51,18 16747,65 2727,03 724,24 20198,91 6041,93 14156,98 1,15

12.54 54 49,96 16348,43 2727,03 706,97 19782,43 5918,07 13864,36 1,16

Viso: 2977,40 974295,60 180601,92 42132,55 1197030,07 358301,63 838728,44

PASTABOS:

2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštiškas sutikimas.

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžijų stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
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A paketas: *1,3 =

B paketas: *1,3 =

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas : 240 mėnesių (20 metų).

((284,83 - 100,7)*0,0692/12)*1,2*1,9*1,1 3,46 Eur/m2/mėn.

((284,83 - 95,9)*0,0692/12)*1,2*1,9*1,1 3,55 Eur/m2/mėn.

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, atsižvelgiant į 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 

d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), priedo 

pastabos 4 punktą, – 1,2;

Kk – koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai 

parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, – 1,1

Ka – koeficientas, taikomas, kai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įrengiami atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, nurodyti Programos priede – 1,3

13.1 mėnesinis įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei 

priežiūrai vykdyti įtakos:

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas – 1,9

13. Didžiausios (leistinos) mėnesinės įmokos dydis:

Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal

lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti

buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti

didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m2 per mėnesį);

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimą (kWh/m2 per metus);

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą (kWh/m2/metus);

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh)
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1.

2.

3.

4.

5. STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė”;

6. STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

7. STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga” ;

8. STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

9. STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

10. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;

11. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”;

12. STR 2.01.03:2003 “Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės vertės”;

13. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

14. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;

15. RSN 27-01 “Statinių ir jų dalių gyvavimo skaičiuojamosios trukmės įvertinimas”;

16. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMAI. XXXVI. Pagal 2020 m. balandžio skaičiuojamąsias 

resursų rinkos kainas. Vilnius, 2020, UAB „Sistela“.

STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452);

Daugiabučių  namų  atnaujinimo  (modernizavimo)  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Literatūra:

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

1. PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ REKOMENDACIJOS 

XIII, pagal 2020 m. balandžio mėn.  statybos resursų skaičiuojamąsias kainas. Vilnius, 2020, UAB „Sistela“.

 STATYBOS RESURSŲ SKAIČIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS XXXVII, pagal 2020 m.  darbo, medžiagų, gaminių, 

mašinų ir mechanizmų eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2020, UAB ,,Sistela" ir įkainiais, skelbiamais VŠĮ CPO  LT 

svetainėje.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DĖL 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI 

ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOMS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRIČIO 10 D.ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO. 2014 m. balandžio 18 d. Nr.D1-365.
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Individualių investicijų paskirstymo lentelė

GEDIMINO G. 29A

Virtuvė
Kamb 

didysis

Balkono 

langas

Balkono 

durys
viso m2

suma Eur su 

PVM

1 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

2 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

3 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

4 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

5 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

6 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

7 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

8 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

9 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

10 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

11 51,36 1 1 1 1 9,08 2040,36 928,12 2968,48

12 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

13 50,05 1 1 0 0 5,24 1177,48 928,12 2105,60

14 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

15 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

16 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

17 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

18 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

19 50,05 0 1 0 0 3,18 714,57 928,12 1642,69

20 51,36 1 1 1 1 9,08 2040,36 928,12 2968,48

21 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

22 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

23 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

24 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

25 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

26 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

27 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

28 63,82 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

29 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

30 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

31 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

32 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

33 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

34 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

35 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

36 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

37 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

38 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

39 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

40 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

41 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

42 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

43 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

44 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

45 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

46 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

47 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

48 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

49 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

50 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

Viso
Minirekupe

ratoriai

A paketas

BUTAS Plotas

Balkonų 

stiklinimas iki 

pusės

Keičiami langai



51 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

52 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 2448,65

53 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

54 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 928,12

2 977,40    3 4 2 2 26,58 5 972,77      77 488,01       -              83 460,78        

Individualių investicijų paskirstymo lentelė

GEDIMINO G. 29A

Virtuvė
Kamb 

didysis

Balkono 

langas

Balkono 

durys
m2

suma Eur su 

PVM

1 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

2 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

3 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

4 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

5 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

6 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

7 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

8 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

9 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

10 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

11 51,36 1 1 1 1 9,08 2040,36 928,12 1798,91 4767,39

12 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

13 50,05 1 1 0 0 5,24 1177,48 928,12 1798,91 3904,51

14 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

15 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

16 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

17 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

18 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

19 50,05 0 1 0 0 3,18 714,57 928,12 1798,91 3441,60

20 51,36 1 1 1 1 9,08 2040,36 928,12 1798,91 4767,39

21 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

22 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

23 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

24 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

25 50,05 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

26 51,36 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

27 64,07 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

28 63,82 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

29 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

30 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

31 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

32 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

33 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

34 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

35 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

36 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

37 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

38 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

39 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

40 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

41 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

42 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

B paketas

VisoBUTAS Plotas

Keičiami langai

Balkonų 

stiklinimas iki 

pusės

Minirekupe

ratoriai



43 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

44 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

45 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

46 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

47 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

48 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

49 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

50 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

51 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

52 64,25 0 0 0 0 0,00 0,00 2448,65 1798,91 4247,56

53 51,18 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

54 49,96 0 0 0 0 0,00 0,00 928,12 1798,91 2727,03

2 977,40    3 4 2 2 26,58 5 972,77      77 488,01       97 141,14   180 601,92      

Kęstutis KeliuotisIP rengimo vadovas


