



TVIRTINU
UAB Tauragės šilumos tinklai
L.e.p. direktorius

(Parašas)
Audrius Arcišauskas

Kvartale esančių daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Eh. Nr.	Daugiabutis namas	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) IP tvirtinimo data	Pasirašyta Valstybės paramos teikimo sutartis	Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl lėšų skolinimosi	Techninio darbo projekto rengėjas	Ekspertizė atlieta	Ekspertizė atlieta	Statybos leidimas	Projekto stadija
1.	Dariaus ir Girėno g. 28	2018 m. sausio 23 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-18 iki 2018-07-03	UAB „Plėtros partneriai“	UAB „Projektų ekspertai“	-	-	Šiuo metu vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas bus siekiama gauti statybos leidimą. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.
2.	Dariaus ir Girėno g. 32	2018 m. sausio 23 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-21 iki 2018-07-09	UAB „Projektų ekspertai“	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“	-	-	Šiuo metu vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas bus siekiama gauti statybos leidimą. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.
3.	Dariaus ir Girėno g. 34	2018 m. sausio 23 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-25 iki 2018-07-12	UAB „Projektų ekspertai“	UAB „Ekspertika“	-	-	Šiuo metu vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas bus siekiama gauti statybos leidimą. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.
4.	Dariaus ir Girėno g. 36	2018 m. sausio 24 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-25 iki 2018-07-12 antra kartą 2018-08-02 iki 2018-08-20	UAB „Projektų rengimo centras“	UAB „Darbasta“	+	-	Laukiamas statybos leidimas. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.
5.	Gedimino g. 6	2018 m. sausio 25 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-25 iki 2018-07-12	UAB „Plėtros partneriai“	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“	-	-	Šiuo metu vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas bus siekiama gauti statybos leidimą. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.
6.	Gedimino g. 8	2018 m. sausio 25 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-25 iki 2018-07-12	UAB „Projektų rengimo centras“	UAB „Ekspertika“	+	+	Gautas statybos leidimas. Organizuojamas statybos rangos darbų pirkimas.
7.	Dariaus ir Girėno g. 26A (DNSB „Centras“)	2018 m. sausio 26 d.	2018-05-22	Nuo 2018-06-25 iki 2018-07-12	UAB „Plėtros partneriai“	UAB „Statybos ekspertų biuras“	-	-	Šiuo metu vykdoma techninio darbo projekto ekspertizė. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas bus siekiama gauti statybos leidimą. Gavus statybos leidimą bus perkami statybos rangos darbai.

Parengė: Daugiabučių namų administravimo tarnybos vadovė Gintarė Skrodlienė